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Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит отдельных закупок в рамках реализации национального проекта «Образование» на территории Орловской области».

В соответствии с Планом деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2022 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит отдельных закупок в рамках реализации национального проекта «Образование» на территории Орловской области».
[bookmark: _Hlk124772175]Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись Департамент образования Орловской области и заказчики, которые осуществляли закупки в рамках реализации национального проекта «Образование». Проверяемый период – 2022 год (иные периоды в случае необходимости). 
[bookmark: _Hlk124773091]По национальному проекту «Образование» в Орловской области по состоянию на 31.12.2022 объем финансового обеспечения составляет 1 288 715,33 тыс. рублей, законтрактовано – 1 287 507,05 тыс. рублей (99,91 %), освоено средств бюджета – 1 287 486,15 тыс. рублей (99,90 %). 
Бюджетные средства, выделенные на закупки в рамках реализации региональных проектов, в 2022 году использованы получателями средств по следующим направлениям.
Региональный проект «Современная школа»:
[bookmark: _Hlk124861130]– на создание новых мест в общеобразовательных организациях Орловской области использовано 1 019 740,60 тыс. рублей (строительство 2 школ);
– на создание и обеспечение «Точек роста» использовано 68 100,30 тыс. рублей (в 47 школах). 
Региональный проект «Успех каждого ребенка»:
– на закупку оборудования для реализации дополнительных общеразвивающих программ использовано 13 600,95 тыс. рублей (приобретено оборудование в 40 учреждениях);
– на создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом – 26 733,95 тыс. рублей (осуществлен ремонт спортивных залов и приобретен спортивный инвентарь в 7 школах).
Региональный проект «Молодые профессионалы»:
– на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования использовано 46 657,10 тыс. рублей (приобретено оборудование в 2 учреждениях);
– на создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки – 20 856,43 тыс. рублей (БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»).
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»:
– на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды – 58 640,90 тыс. рублей. 
Согласно отчетным данным за 2022 год плановые значения предусмотренных 4 региональными проектами показателей и результатов достигнуты. 
По результатам аудита отдельных закупок установлены следующие нарушения и замечания.
В процессе планирования закупок на стадии формирования и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) заказчиками недостаточно исследованы ценовые предложения на рынке, что привело по отдельным закупкам к завышению НМЦК и указывает на несоблюдение заказчиками приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567.
В нарушение статьи 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 
№ 44-ФЗ) заказчиком две закупки на общую сумму 3 532,71 тыс. рублей искусственно раздроблены на несколько договоров с единственным поставщиком.
[bookmark: _Hlk124265085]В нарушение Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ по контракту (договору), утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.06.2018 № 336/пр, по двум контрактам не установлен порядок сдачи-приемки выполненных работ (объемов работ). 
В нарушение условий муниципального контракта на строительство объекта подрядчиком не представлены договоры, заключенные с субподрядчиками, а также акты выполненных работ по итогам их исполнения.
В нарушение статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ муниципальным учреждением при исполнении договора необоснованно изменены существенные условия, а именно дополнительным соглашением в локальную смету внесены новые виды работ по ремонту на общую сумму 871,53 тыс. рублей. 
В нарушение части 1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ учреждением заключен контракт на поставку компьютерного оборудования на сумму 396,49 тыс. рублей без указания на конкретные показатели (характеристики) товара. 
В нарушение части 4 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ отдельными заказчиками заключены договоры без предоставления обеспечения исполнения договоров на общую сумму 49,94 тыс. рублей.
В нарушение части 8 статьи 30, части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиками по 4 договорам осуществлена оплата за поставку товара на общую сумму 1 929,27 тыс. рублей позже установленного срока на 14-30 дней.
В нарушение частей 6, 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиками не направлены недобросовестным поставщикам (подрядчикам) требования об уплате неустойки на общую сумму 315,30 тыс. рублей.
В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ отдельными заказчиками не соблюдены требования по срокам и порядку размещения информации о заключении, исполнении, расторжении 5 контрактов в реестре контрактов в единой информационной системе в сфере закупок.
