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Информация по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных администрации Свердловского района Орловской области, на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

На основании пункта 1.1.12 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2024 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных администрации Свердловского района Орловской области, 
на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее.
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 
«О предоставлении и распределении средств государственной поддержки 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды». Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в города посетителей, развитию индустрии и услуг.
Победителем VII Всероссийского конкурса в категории «Исторические поселения» признано городское поселение Змиевка Свердловского района Орловской области с проектом «Связующая нить».
Объемы кассовых расходов на реализацию проекта «Связующая нить» за 2023 год составили 80 800,8 тыс. рублей, в том числе средства иного межбюджетного трансферта – 80 800,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 0,8 тыс. рублей. 
[bookmark: _Hlk160629756]На выполнение работ по благоустройству улицы Ленина и парка «Парк Воинской славы» в пгт. Змиевка Свердловского района Орловской области 
в рамках проекта «Связующая нить» по результатам проведения электронного аукциона администрацией Свердловского района Орловской области заключен муниципальный контракт от 03.04.2023 № 0154300014123000006-6/2023 с ООО «КБК Строй» на сумму 80 779,5 тыс. рублей. Экономия 
по результатам закупки составила 4 251,6 тыс. рублей, или 5,0 %.
Проверкой исполнения администрацией Свердловского района Орловской области обязанностей в рамках соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение реализации победителем Всероссийского конкурса проекта создания комфортной городской среды установлены следующие нарушения:
˗	администрацией Свердловского района Орловской области 
не обеспечено софинансирование реализации проекта «Связующая нить» 
в объеме, предусмотренном конкурсной заявкой, направленной для участия 
во Всероссийском конкурсе, а именно не обеспечено привлечение средств местного бюджета на сумму 5 282,0 тыс. рублей, внебюджетных средств 
на сумму 14 954,0 тыс. рублей;
˗	реализация мероприятий проекта «Связующая нить» осуществлена на площади общественной территории на 10 788 м2 меньше площади, предусмотренной проектом, прошедшим отбор;
˗	не обеспечено предоставление в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса 
и энергосбережения Орловской области достоверной информации 
об исполнении перечня мероприятий в рамках заключенного Соглашения 
от 28.02.2023 № 54652151-1-2023-002. 
Проверкой соблюдения требований действующего законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок при заключении и исполнении муниципальных контрактов установлено:
˗	в нарушение части 1 статьи 8, части 5 статьи 24, пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ) администрацией Свердловского района Орловской области заключено 3 договора, представляющих собой единую сделку, искусственно раздробленную в целях формального соблюдения ограничения суммы закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
на выполнение работ по разработке проектной документации и прохождению экспертизы достоверности сметной стоимости на общую сумму 1 599,0 тыс. рублей;
˗	в нарушение части 4 Технического задания к контракту администрацией Свердловского района Орловской области произведена оплата стоимости материалов и оборудования на общую сумму 28 535,3 тыс. рублей, достоверность которой не подтверждена подрядчиком товарными накладными, счетами об оплате и другими подтверждающими документами;
˗	в нарушение статьи 309, части 1 статьи 702, части 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 4.1.1. контракта реализация решений о внесении изменений в сметную документацию осуществлялась после окончания работ на объекте под фактически выполненные работы;
˗	в нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ администрацией Свердловского района Орловской области 
не соблюдено требование о применении к подрядчику мер ответственности 
в связи с ненадлежащим исполнением условий контракта.
Проверкой достоверности бухгалтерского учета, правильности отражения в учете хозяйственных операций установлено, что в нарушение пункта 15 приказа Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» администрацией Свердловского района Орловской области затраты 
на разработку проектно-сметной документации, экспертизу проектной документации, экспертизу качества выполненных работ на общую сумму 
2 189,0 тыс. рублей не учтены в составе вложений в благоустроенный объект и не приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов нефинансовых активов.  
По результатам контрольного мероприятия в адрес главы администрации Свердловского района Орловской области внесено представление в целях рассмотрения и устранения нарушений, выявленных 
в ходе проверки.
В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве материалы контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру Орловской области 
для принятия мер прокурорского реагирования. 




