Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на капитальный ремонт здания бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 
им. Ю.А. Гагарина» в целях организации деятельности 
детского технопарка «Кванториум»

Контрольно-счетной палатой Орловской области в рамках исполнения пункта 2.1.9 Плана деятельности на 2023 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на капитальный ремонт здания бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров 
и школьников им. Ю.А. Гагарина» в целях организации деятельности детского технопарка «Кванториум». 
Функции государственного заказчика для проведения капитального ремонта возложены на КУ ОО «Орелгосзаказчик». Объем проверенных средств, выделенных на капитальный ремонт здания БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина» в целях организации деятельности детского технопарка «Кванториум», составил 
68 046,9 тыс. рублей. По итогам проведенной проверки установлены нарушения Федерального закона № 44-ФЗ в части установления порядка авансирования и приемки работ, нарушения подрядчиком графика выполнения работ, отмечены недостатки разработанной проектно-сметной документации, в которую на этапе исполнения контракта 23 раза вносились изменения в части корректировки объемов и видов работ. 
КУ ОО «Орелгосзазаказчик» не обеспечена результативность бюджетных расходов на сумму 4 054,0 тыс. рублей при приемке и оплате работ, 
не отвечающих требованиям строительных норм и правил. В ходе исполнения контракта учреждением осуществлен допуск подрядчика к выполнению объема работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией 
и превышающих предельную стоимость ремонта и утвержденный объем финансирования по объекту. 
Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на расширенном заседании Коллегии КСП Орловской области, по результатам которого разработан план действий по устранению выявленных недостатков. В целях оперативного устранения выявленных нарушений и минимизации негативных последствий ими причиненных Контрольно-счетной палатой Орловской области в адрес КУ ОО «Орелгосзаказчик» внесено преставление, которое находятся на контроле до полного исполнения изложенных требований.
