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На основании п. 4.6.8 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2015 год проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт здания ЦРБ в г. Дмитровске в рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области».
В ходе проведения контрольного мероприятия были установлены отдельные нарушения и недостатки.
В нарушение срока проведения работ (до 31.12.2014 года), установленного  контрактом, работы по капитальному ремонту завершены 31.12.2015 г. При этом, действие банковской гарантии, обеспечивающей исполнение контракта, закончилось 31.01.2015 г., иное обеспечение исполнения Контракта Генподрядчиком не предоставлялось.
За период проведения работ по капитальному ремонту в проектную документацию и в первоначальную смету (объёмы работ, размещенные в составе аукционной документации) внесены существенные изменения. В связи с этим, не были выполнены отдельные виды работ, указанные в первоначальном проекте и в ведомости объёмов работ при размещении аукциона.
При проверке качества выполненных работ также выявлены нарушения и отклонения от первоначальной проектной документации.
Стоимость услуг по ведению авторского надзора определена не в соответствии МДС 81-35.2004 в % с учетом непредвиденных работ и затрат и с учетом НДС, хотя исполнитель услуг по авторскому надзору не является плательщиком НДС. Также выявлены нарушения условий исполнении Контрактов по ведению авторского надзора в части ведения документации по авторскому надзору.
По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата Орловской области направила представление об устранении выявленных нарушений в адрес КУ ОО «Орелгосзаказчик» (исх. от 21.04.2016 г. № П/12-СП), Департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области (исх. от 21.04.2016 г. № П/11-СП), БУЗ ОО «Дмитровская ЦРБ» (исх. от 21.04.2016 г. № П/10-СП).
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Губернатору Орловской области В. В. Потомскому и Председателю Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевскому.
