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Информация по результатам контрольного мероприятия
«Проверка эффективности использования бюджетных средств на закупку оборудования бюджетным учреждением здравоохранения Орловской области «Кромская центральная районная больница» в рамках национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы Орловской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области».

Проверка проведена по поручению Орловского областного Совета народных депутатов в соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2022 год.
Объем средств, предусмотренных условиями соглашений о предоставлении субсидий в рамках реализации мероприятий региональной программы в 2021-2022 годах составил 26 148,5 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 818,0 тыс. рублей, в 2022 году – 25 330,5 тыс. рублей. 
Целевые показатели региональной программы не выполнены в полном объеме. Так в 2021 году региональной программой для нужд БУЗ ОО «Кромская ЦРБ» (далее – заказчик) предусмотрена закупка 2 единиц автотранспортных средств, фактически приобретена 1 единица.
Установлены нарушения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), а также условий, предусмотренных контрактами. Так в нарушение норм Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком, по контрактам на закупку легкового автомобиля и аппарата рентгеновского маммографического, требования об уплате пеней в размере 162,2 тыс. не предъявлены. Кроме того, заказчиком при формировании начальной максимальной цены контракта на закупку медицинского оборудования применялись коммерческие предложения, несопоставимые с условиями планируемой закупки, срок действия независимой гарантии, предоставленной поставщиком в обеспечение гарантийных обязательств при поставке электроэнцефалографа, меньше установленного. 
Контрольным мероприятием установлены нарушения условий исполнения контрактов. Так, значительно нарушены сроки поставки медицинского оборудования «Аппарат рентгеновский маммографический». 
В нарушение условий контракта на поставку автомобиля спецификация не содержит гарантийных требований, а срок поставки превышен на 10 дней. В нарушение условий контракта на поставку электроэнцефалографа нарушен срок оказания услуги по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию, документ о приемке сформирован и подписан в Единой информационной системе (далее – ЕИС) ранее акта ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов, к документу о приемке в ЕИС не подкреплены необходимые документы первичного бухгалтерского учет, оплата по контракту осуществлена ранее ввода оборудования в эксплуатацию. В нарушение условий контракта на закупку системы ультразвуковой визуализации документ о приемке сформирован и подписан поставщиком в ЕИС ранее акта ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов, также к документу о приемке в ЕИС не подкреплены документы, определенные условиями контракта. 
Заказчиком (БУЗ ОО «Кромская ЦРБ») при формировании начальной максимальной цены контракта для приобретения рентгеновского маммографического аппарата недостаточно исследованы ценовые предложения на рынке, как российских поставщиков, так и поставщиков и производителей стран ближнего зарубежья, имеющих возможность поставить вышеуказанный товар. Заказчик не воспользовался возможным способом получения ценовой информации, предусмотренным п. 3.7 методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567, в том числе в части поиска ценовой информации в реестре исполненных контрактов, размещенных в ЕИС. Так по результатам анализа ценовой информации из вышеуказанного источника средняя цена планируемого к закупке рентгеновского маммографического аппарата на 25 % ниже НМЦК определенной заказчиком. По результатам проведения конкурентных процедур цена контракта снизилась на 42 % и составила 6 720,0 тыс. рублей.
При этом средства субсидии, утвержденные бюджетом на 2022 год, в ходе реализации региональной программы не распределены. Учреждением не предприняты все необходимые меры по возникшим основаниям для изменения объема субсидий с целью использования нераспределенных остатков в сумме 8 516,5 тыс. рублей для дополнительного оснащения медицинским оборудованиям в рамках реализации мероприятий региональной программы.
В адрес главного врача БУЗ ОО «Кромская ЦРБ» Морозовой О. В.  внесено представление. Материалы контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру Орловской области, в администрацию Губернатора и Правительства Орловской области.
По итогам рассмотрения представления БУЗ ОО «Кромская ЦРБ» приняты меры к устранению нарушений, в том числе направлены требования об уплате пеней и необходимых документов по обеспечению исполнения гарантийных обязательств.
По материалам контрольного мероприятия органами прокуратурой Орловской области проведена проверка, по результатам которой главному врачу Кромской ЦРБ внесено представление. 
