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Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования средств, выделенных на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в г. Мценске в рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография» на территории Орловской области».

Строительство объекта предусмотрено государственной программой Орловской области «Развитие физической культуры и спорта» регионального и федерального проектов «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография». Общая стоимость объекта строительства составила 24 548,4 тыс. рублей. Заказчиком строительства является администрация города Мценска (далее – Заказчик).
По результатам проведения конкурентных процедур Заказчиком заключен муниципальный контракт с ООО «РегионСпортСтрой» на сумму
22 440,6 тыс. рублей со сроком исполнения с 01.04.2020 по 31.08.2020. В связи с неисполнением своих обязательств по строительству объекта Заказчиком 25.06.2021 принято решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта. На дату расторжения контракта с 
ООО «РегионСпортСтрой» выполнены работы на сумму 7 899,4 тыс. рублей (35,2 % от суммы контракта). 
В связи с нарушением графика выполнения работ и неисполнением условий контракта Заказчиком в адрес ООО «РегионСпортСтрой» направлены требования об уплате неустойки на общую сумму 
1 886,3 тыс. рублей. На момент проведения контрольного мероприятия требования об уплате неустойки (штрафов, пени) подрядчиком исполнены на сумму 106,0 тыс. рублей (5,62 % от начисленной суммы неустойки). Арбитражным судом Орловской области принято решение в пользу администрации города Мценска о взыскании с ООО «РегионСпортСтрой» неустойки на общую сумму 2 226,4 тыс. рублей. Подрядчик 
ООО «РегионСпортСтрой» признан несостоятельным (банкротом), требования Заказчика включены в третью очередь реестра требований кредиторов.
На завершение строительства объекта по результатам конкурентных процедур администрацией г. Мценска заключен муниципальный контракт 
с ГУП ОО «Дорожная служба» на сумму 17 863,7 тыс. рублей. Подрядчиком выполнены работы по строительству на сумму 16 649,0 тыс. рублей. 
Строительство объекта закончено на 18 месяцев позже намеченного срока. Первоначально запланированный срок окончания выполнения работ на объекте 31.08.2020, фактически объект закончен строительством 14.03.2022. Сроки выполнения работ нарушались как подрядчиком ООО «РегионСпортСтрой», так и подрядчиком ГУП ОО «Дорожная служба».
Проверкой установлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в том числе:
после вступления в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Заказчик не востребовал у подрядчика 
ООО «РегионСпортСтрой» обеспечение гарантийных обязательств на сумму  
1 233,0 тыс. рублей, а также разместил информацию в ЕИС позже установленного срока на 36 дней;
оплата за выполнение работы ГУП ОО «Дорожная служба» на сумму 
1 261,01 тыс. рублей произведена позже установленного срока (от 12 до 34 дней);
информация размещена о расторжении контракта на основании решения подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, фактически не вступившего в силу; 
не в полном объеме размещены документы об исполнении контракта в реестре контрактов, а также в реестре контрактов размещена недостоверная информация об исполнении контракта, а именно указана стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств на сумму 17 631,9 тыс. рублей, тогда как стоимость фактически выполненных работ составила 16 649,0 тыс. рублей;
документ о приемке выполненных работ оформлен без предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств на сумму 
178,6 тыс. рублей;
по соглашению сторон заменены используемые материалы без обоснования того, что качество, технические и функциональные характеристики этих материалов являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками материалов, указанными в контракте.
В нарушение условий договора об оказании услуг авторского надзора и норм «Положения об авторском надзоре за строительством зданий 
и сооружений», договор заключен через 8 месяцев после начала строительства.
В нарушение Свода правил «Благоустройство территории», согласно акту выполненных работ в период с 20.12.2021 по 01.02.2022 работы по устройству покрытия из горячих асфальтовых смесей площадки площадью 645 м2 и тротуара площадью 273,8 м2 выполнены в климатических условиях, не предусмотренных нормативными документами. Стоимость работ по устройству асфальтового покрытия выполненных с нарушениями нормативных допусков составила 529,9 тыс. рублей.
