Информация по результатам проведения контрольного мероприятия  «Проверка целевого и эффективного расходования средств на реконструкцию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 
им. Н. С. Лескова с углубленным изучением английского языка» в рамках Государственной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города Орла».

[bookmark: _GoBack]В соответствии с Планом деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2017 и 2018 г. была проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 им. Н. С. Лескова с углубленным изучением английского языка» в рамках Государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла» за 2013 - 2015 годы. 
Общий объём проверенных средств составил 160 928,859 тыс. рублей из них: за счет средств областного бюджета 51 403,019 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 109 525,840 тыс. рублей. 
В ходе контрольного мероприятия были установлены следующие нарушения и недостатки:
1. Ненадлежащий контроль со стороны МКУ «УКС г. Орла» за качеством составления проектно-сметной документации и выполнением работ подрядчиком, что привело к расхождению фактической общей площади здания школы 6459,2 м2  от проектной общей площади, которая составляла 7414,38 м2. 
2. В нарушение пункта 4.4. муниципального контракта Подрядчиком не был разработан и представлен на согласование МКУ «УКС г. Орла» график производства работ. Согласно положениям муниципального контракта все работы, выполняются Подрядчиком в соответствии с утвержденным Сторонами графиком. 
3. В ходе проверки закупочной деятельности Заказчика установлены нарушения законодательства о контрактной системе, затрагивающие основные принципы осуществления закупок для государственных 
и муниципальных нужд (части 8 статьи 34 и части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ).
4. По итогам проверки отмечается несогласованность действий МБОУ «СОШ №27» и МКУ «УКС г. Орла» при разработке проектной и проектно-сметной документации, в частности, в ходе проведения работ по реконструкции были исключены из документации работы по монтажу двух лифтов и приобретены два универсальных лестничных гусеничных подъемника для маломобильных групп населения марки SHERPA. 
Основанием для исключения из проектно-сметной документации работ по монтажу двух лифтов послужило отсутствие в штатном расписании образовательного учреждения должности «лифтер». Данный факт был указан учреждением только в мае 2015 года и не мог быть неизвестен на момент разработки проектно-сметной документации. 
При этом, в течение срока действия муниципального контракта в 2014-2015 годах Подрядчиком производились строительно-монтажные работы по устройству шахты лифта, в результате чего были произведены неэффективные расходы по данным работам на сумму 80 004 рубля. 
5. В заключительных подписанных сторонами актах выполненных работ № 48, 49   и справках о стоимости работ по ф. КС-3 от 18.12.2015 года за счет корректировки отражен факт выполнения работ по сверлению отверстии. Однако, выполнение данных работ отсутствует в Журнале производства работ за отчетный период. 
По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата Орловской области внесла представление в адрес МКУ «УКС г. Орла» для устранения выявленных нарушений и принятия мер по недопущению их в дальнейшей деятельности.
Информация о результатах контрольного мероприятия  направлена временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области, Председателю Орловского областного Совета народных депутатов. 
В соответствии с соглашением о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Орловской области и Прокуратурой Орловской области, материалы контрольного мероприятия  направлены в  Прокуратуру Орловской области. 

