Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в отношении объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, заключенных на территории Орловской области»

В соответствии с подпунктом 1.2.1. Плана деятельности Контрольно-счётной палаты Орловской области на 2024 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Орловской области от 28.12.2023 № 15-осн, проведено параллельное со Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами г. Орла, Ливенского, Колпнянского, Кромского, Шаблыкинского, Хотынецкого, Урицкого, Верховского, Дмитровского, Болховского, Должанского, Знаменского районов Орловской области экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в отношении объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, заключенных на территории Орловской области».
Муниципальными образованиями Орловской области – Верховский, Дмитровский, Должанский, Знаменский, Хотынецкий, Болховский, Шаблыкинский, Ливенский, Кромской, Урицкий, Колпнянский районы, 
г. Орел в исследуемом периоде с 01.01.2016 по 01.08.2024 заключено 
10 концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, 
4 концессионных соглашения в отношении объектов теплоснабжения 
и горячего водоснабжения, 4 концессионных соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, доля переданных объектов жилищно-коммунального хозяйства по концессионным соглашениям на территории Орловской области составляет 3,1 %.
Общий объем инвестиций (нарастающим итогом), предусмотренный в рамках данных концессионных соглашений, составляет 85,2 млн рублей. Концессионные соглашения, объектом которых является имущество Орловской области, в исследуемом периоде не заключались. 
В ходе реализации концессионных соглашений на территории муниципальных образований Орловской области по состоянию на 01.08.2024 концессионерами исполнены обязательства на сумму 14,1 млн рублей, или 16,6 % от общего объема запланированных инвестиционных обязательств концессионеров. Плановые обязательства на сумму 5,9 млн рублей, или 7% 
от общего объема инвестиционных обязательств концессионеров, 
не исполнены. По инициативе концедентов в связи с ненадлежащим исполнением концессионерами своих обязательств расторгнуто концессионное соглашение в отношении имущества Колпнянского района Орловской области, в связи с превышением операционных расходов концессионера над плановыми в отношении имущества Хотынецкого районов Орловской области. Концессионное соглашение в отношении имущества Ливенского района Орловской области находится в стадии расторжения 
в связи с прекращением концессионером деятельности в качестве ресурсоснабжающей организации. 
В течение срока использования муниципального имущества, являющегося объектами концессии, концессионерами в рамках инвестиционных вложений заявлены расходы на выполнение ремонтных работ, работ по техническому обслуживанию и иных видов работ, обеспечивающих поддержание пригодного эксплуатационного состояния объектов концессионных соглашений и не отвечающих критериям модернизации и реконструкции объектов, на общую сумму 20,1 млн рублей, или 23,6 % от общего объема инвестиционных обязательств концессионеров.
