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Контрольно-счетной палатой Орловской области проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств при осуществлении строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенным на сельских территориях, объектам производства 
и переработки продукции, в рамках реализации государственной программы Орловской области «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области», выделенных КУ ОО «Орелгосзаказчик» на объекты:
1. строительство автомобильной дороги в д. Голубица Шаховского сельского поселения Кромского района Орловской области (участок 1, 1 этап строительства);
1. строительство автомобильной дороги «М-2 «Крым» - Федотово - Себякино» - д. Пушкарная в Кромском районе Орловской области;
1. реконструкция автомобильной дороги регионального значения «Сосково - Мураевка - Должонки» со строительством обхода н. п. Должонки в Орловской области.
Для выполнения работ на строительство и реконструкцию вышеуказанных автомобильных дорог в Кромском и Сосковском районах Орловской области заключен контракт с ООО «МонолитСтрой» на сумму 679 124,09 тыс. рублей. Размер аванса составил 357 683,67 тыс. рублей. 
По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения.
1. В нарушение части 4 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контракт заключен до предоставления подрядчиком обеспечения исполнения контракта.
1. В нарушение требований контракта подрядчиком не соблюдены сроки выполнения работ на всех трех объектах, в связи с чем КУ ОО «Орелгосзаказчик» в адрес подрядчика направлены претензии о взыскании неустойки (пени) за нарушение условий государственного контракта в общей сумме 12 547,16 тыс. рублей. ООО «МонолитСтрой» требования в добровольном порядке не исполнены, вследствие чего КУ ОО «Орелгосзаказчик» в Арбитражный суд Орловской области направлено исковое заявление о взыскании неустойки (пени) за нарушение условий государственного контракта. Исковое заявление принято и возбуждено производство по делу.
1. Выездной проверкой соответствия объемов и качества выполненных работ требованиям проектно-сметной документации, 
с участием представителей Контрольно-счетной палаты Орловской области, КУ ОО «Орелгосзаказчик», представителей подрядчика установлено следующее.
3.1 В ходе строительства объекта «Автомобильная дорога 
в д. Голубица Шаховского сельского поселения Кромского района Орловской области» (участок 1, 1 этап строительства):
· стоимость невыполненных работ по укреплению откосов земляного полотна, откосов кюветов, прилегающей зеленой зоны посевом многолетних трав составила 197,66 тыс. рублей; 
· установлены дефекты асфальтового покрытия (трещины: поперечные, продольные, косые и пересекающиеся) на 10 % - 14 % площади дорожного полотна.
3.2 При строительстве автомобильной дороги «М-2 Крым - Федотово -Себякино - д. Пушкарная в Кромском районе Орловской области» установлены невыполненные работы по укреплению откосов земляного полотна, откосов кюветов, прилегающей зеленой зоны посевом многолетних трав стоимостью 716,08 тыс. рублей.
3.3 В рамках контроля расходов на реконструкцию автомобильной дороги регионального значения «Сосково - Мураевка - Долженки 
со строительством обхода н. п. Долженки в Орловской области» отмечено, что работы на участке с ПК 0+20 по ПК 6+49 приостановлены в связи 
с необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию. В целях продолжения работ по строительству автодороги подрядной организации требуется демонтировать выполненные работы протяженностью 
649 м и вновь произвести работы по строительству автодороги из нового материала в соответствии с новой редакцией ПСД.
1. По состоянию на 30.05.2023 денежные средства, выделенные 
на реализацию мероприятий государственной программы Орловской области по строительству и реконструкции автомобильных дорог в Кромском 
и Сосковском районах в рамках контракта освоены на 15,5%.  
По результатам контрольного мероприятия в адрес начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик» Ященко А. Е. внесено представление.
Материалы контрольного мероприятия направлены Губернатору Орловской области, Председателю Орловского областного Совета народных депутатов в Прокуратуру Орловской области.
