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Информация по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств при проведении капитального ремонта поликлиники бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Кромская ЦРБ».

На основании пункта 3.1.5 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2024 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств 
при проведении капитального ремонта поликлиники бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Кромская ЦРБ».
Объектом аудита контрольного мероприятия являлись бюджетные средства, выделенные на капитальный ремонт поликлиники БУЗ Орловской области «Кромская ЦРБ». Объем кассовых расходов по объекту капитального ремонта составил 74 813,7 тыс. рублей, в том числе в 2022 году на сумму 
68 083,3 тыс. рублей; в 2023 году – 6 730,4 тыс. рублей.
Проектная документация на объект капитального ремонта разработана ООО «Проектное Бюро «ОЛИМП». На проектную документацию получено положительное заключение АУ ОО «Орелгосэкспертиза» о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта ремонта. Разработанная проектная документация утверждена постановлением Правительства Орловской области от 25.02.2022 № 93.
Для выполнения работ по капитальному ремонту поликлиники 
по результатам проведения электронного аукциона заключен контракт 
01.06.2022 № 2-КР с ООО «Полимарк» на сумму 75 648,1 тыс. рублей. После заключения контракта по соглашению сторон в него 12 раз вносились изменения, оформленные в виде дополнительных соглашений.
В ходе осмотра фактически выполненных работ установлены факты выполнения работ ненадлежащего качества, с отклонениями от требований норм, стандартов, сводов правил. Перечень выявленных дефектов: намокание фасада венткамер; разрушение штукатурного слоя венткамер возле выходов вентканалов; дефекты в виде пустот между плитками на входных группах; трещина вдоль фасада; внутри помещений венткамер конденсат на потолке; трещина на потолке входной группы главного входа; наличие протечек кровли над отдельными помещениями. 
Общая стоимость работ, выполненных с отступлением от требований строительных (технических) норм и правил, и принятых на основании акта выполненных работ, составила 1 272,3 тыс. рублей.
Также по результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
В нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации, условий заключенного контракта объем работ на сумму 1 041,1 тыс. рублей подрядчиком выполнен до внесения изменений в сметную документацию, 
в связи с чем реализация решений о внесении изменений в сметный расчет осуществлялась после окончания работ на объекте под фактически выполненные работы.
В нарушение условий контракта заказчиком КУ ОО «Орелгосзаказчик» осуществлена приемка от подрядчика ООО «Полимарк» исполнительной документации, оформленной ненадлежащим образом в части актов освидетельствования скрытых работ.
В нарушение СП 246.1325800.2016, условий контракта КУ ОО «Орелгосзаказчик» произведена приемка и оплата ответственных работ 
на сумму 16 640,5 тыс. рублей, акты освидетельствования которых 
не подтверждены подписями уполномоченной организации, осуществляющей авторский надзор.
По результатам контрольного мероприятия в адрес начальника казенного учреждения Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» внесено представление в целях рассмотрения, анализа и устранения выявленных нарушений и недостатков.
В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве материалы контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру Орловской области 
для принятия мер прокурорского реагирования. 



