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Информация по результатам контрольного мероприятия «Аудит использования бюджетных средств, направленных на благоустройство общественной территории – пересечение ул. Карла Маркса и ул. Коммунаров г. Новосиль в рамках проекта «Феникс» Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях»

[bookmark: _Hlk124150828]На основании пункта 1.1.4 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2025 год проведено контрольное мероприятие «Аудит использования бюджетных средств, направленных на благоустройство общественной территории – пересечение ул. Карла Маркса и ул. Коммунаров г. Новосиль в рамках проекта «Феникс» Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях».
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее.
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится Минстроем России с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Конкурсы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в города посетителей, развитию индустрии 
и услуг.
Победителем VIII Всероссийского конкурса в категории «Малые города» в III подгруппе (с численностью населения до 20 тыс. человек) признано городское поселение Новосиль Новосильского района Орловской области с проектом «Феникс». Объем кассовых расходов на реализацию проекта «Феникс» за 2024 год составил 75 640,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 72 384,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 731,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 2 525,2 тыс. рублей.
Проверкой исполнения администрацией Новосильского района Орловской области обязанностей в рамках соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации победителем Всероссийского конкурса проекта создания комфортной городской среды установлены следующие нарушения:
· реализация мероприятий проекта «Феникс» осуществлена 
на площади общественной территории на 7 503,21 м2 меньше площади, предусмотренной проектом, прошедшим отбор;
· не обеспечено соответствие разработанной проектной документации планировочным и архитектурным решениям проекта, представленным в составе конкурсной заявки, а именно в локальный сметный расчет не включена закупка качелей парковых авторских – 1 комплект; тренажера «Твистер стоя + маятник»; авторского МАФ киоска – 1 единица; информационного стенда – 1 единица; фонарей уличных парковых – 5 единиц;
· не обеспечена реализация проекта в соответствии с перечнем мероприятий, указанных в соглашении, не выполнено мероприятие 
по озеленению территории, предусмотренное проектом развития территории, представленным на конкурс, включающее устройство цветников на площади 577,1 м2, новые деревья – 58 штук, кустарники – 125 штук.
Проверкой соблюдения требований действующего законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок при заключении и исполнении муниципальных контрактов установлено:
· [bookmark: _Hlk191547498]в нарушение частей 1, 2 статьи 8, части 5 статьи 24, пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ), части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» администрацией Новосильского района Орловской области заключены договоры, представляющие собой единую сделку, искусственно раздробленную в целях формального соблюдения ограничения суммы закупки у единственного поставщика (исполнителя), 
а именно: 3 договора на выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации на общую сумму 1 790,0 тыс. рублей и 2 договора на поставку здания мобильного киоска «Кофе» на общую сумму 857,0 тыс. рублей;
· в нарушение статьи 309, части 1 статьи 702, части 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктов 4.1.1., 4.1.33 контракта от 26.03.2024 № 4-2024-г реализация решений о внесении изменений в сметную документацию осуществлялась после окончания работ на объекте под фактически выполненные работы;
· в нарушение части 7 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ администрацией Новосильского района Орловской области 
и проектной организацией (ООО «ПроектМаркет) согласована замена малых архитектурных форм (детских игровых и спортивных комплексов), 
не обладающих улучшенными техническими и функциональными характеристиками по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными 
в контракте;
· в нарушение части 6 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ администрацией Новосильского района Орловской области не в полном объеме обеспечено направление требования подрядчику об уплате неустойки (пени) за нарушение срока выполнения работ;
· в нарушение подпункта «в» пункта 5.1 СП 246.1325800.2023, пункта 2.3.3. договора от 06.05.2024 № 31-04-24 произведена приемка и оплата скрытых работ, акты освидетельствования которых не подтверждены подписями уполномоченной организации, осуществляющей авторский надзор.
Проверкой соблюдения договорных обязательств установлено, что 
в нарушение пункта 1 части 1, части 7 статьи 94 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ администрацией Новосильского района Орловской области осуществлена приемка и оплата работ, выполненных с отступлением 
от требований строительных норм и правил, на общую сумму 8 371,9 тыс. рублей:
· в нарушение технологии, предусмотренной СП 508.1325800.2022, ГОСТ 17608-2017 выполнены работы по устройству покрытий тротуаров 
из бетонной плитки типа «Брусчатка» рядовым мощением на площади 
6 377,6 м2;
· [bookmark: _Hlk190351417]в нарушение требований, установленных разделом 7 «Отделочные работы» Свода правил СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», выполнены работы по отделке вертикальных поверхностей мелкозернистым декоративным составом из мелкозернистого наполнителя (мраморная штукатурка) на площади 30,33 м2;
· в нарушение правил, установленных СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий», выполнены работы по устройству газонов посевом многолетних трав в связи с чем, не обеспечена всхожесть семян газонной травы на участке площадью 1 158,58 м2;
· в нарушение пунктов 1, 2 части 1, части 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пункта 1 статьи 711, пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации не выполнены работы 
по устройству пошаговой дорожки декоративными плитами площадью покрытия 8,4 м2. 
По результатам контрольного мероприятия в адрес главы администрации Новосильского района Орловской области внесено представление в целях рассмотрения и устранения нарушений, выявленных 
в ходе проверки.
