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Информация по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство спортивной площадки 
в п. Стальной Конь в рамках реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»

[bookmark: _Hlk124150828]На основании пункта 1.1.7 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2025 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство спортивной площадки в п. Стальной Конь 
в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее.
По результатам голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году, проводимого в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», мероприятие по благоустройству спортивной площадки (мини-футбольное поле) в п. Стальной Конь включено в адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Орловского муниципального округа». 
Проверкой соблюдения требований действующего законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок при заключении и исполнении контракта по благоустройству спортивной площадки (мини-футбольное поле) в п. Стальной Конь установлено следующее.
[bookmark: _Hlk201050456]Администрацией Орловского муниципального округа осуществлена приемка от подрядчика исполнительной документации, оформленной 
не в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательных при производстве работ, а именно отсутствуют записи в разделе 1 «Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства», в разделе 4 «Сведения о строительном контроле в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства», в разделе 5 «Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» общего журнала работ.
В нарушение требований, предъявляемых к составу 
и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденных приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр, исполнительная документация передана администрации Орловского муниципального округа Орловской области не в полном объеме, а именно, 
не в полном объеме предоставлены акты освидетельствования работ, контроль за выполнением которых в соответствии с технологией строительства 
не может быть проведен после выполнения других работ.
Администрацией Орловского муниципального округа 
не осуществлялась промежуточная приемка выполненных работ на общую сумму 149,8 тыс. рублей.
Не осуществлен надлежащий контроль за выполненными объемами работ, произведена оплата за неподтвержденные объемы работ, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий, неэффективном использовании бюджетных средств на общую сумму 756,5 тыс. рублей.
В ходе визуального осмотра установлено, что на поверхности секций ограждения мини-футбольного поля имеются многочисленные следы коррозии на металле и отслоения краски, вызванные нарушением технологии производства изделия; некачественно выполненные сварные швы привели 
к разрушению металлоконструкций.
Администрацией Орловского муниципального округа Орловской области осуществлена приемка и оплата ворот для мини-футбола, 
не соответствующих требованиям муниципального контракта.
В нарушение технологии, предусмотренной «СП 508.1325800.2022. Мощение с применением вибропрессованных изделий», выполнены работы 
по устройству покрытий тротуаров из бетонной плитки типа «Брусчатка» рядовым мощением на площади 69,3 м2, и приняты на основании акта выполненных работ по форме № КС-2.
В нарушение части 1 статьи 9, части 1 статьи 10 Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», абзацев 4, 5 пункта 3 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» администрацией Орловского муниципального округа Орловской области затраты на разработку сметной документации на сумму 250,0 тыс. рублей не учтены в составе вложений в благоустроенный объект 
и не приняты к бухгалтерскому учету в качестве объекта нефинансовых активов.  
По результатам контрольного мероприятия в адрес главы администрации Орловского муниципального округа Орловской области внесено представление в целях рассмотрения и устранения нарушений, выявленных в ходе проверки.

