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Информация по итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Колпна – Белый Колодезь Первый – Просека 
(с 0+003 по 20+044) в Колпнянском районе Орловской области на участке 
км 6+000 – км 11+155 в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На основании пункта 1.1.3 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2025 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Колпна – Белый Колодезь Первый – Просека 
(с 0+003 по 20+044) в Колпнянском районе Орловской области на участке км 6+000 – км 11+155 в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее.
Финансирование дорожной деятельности в отношении ремонта автодороги Колпна – Белый Колодезь Первый – Просека в Колпнянском районе Орловской области осуществлялось в рамках реализации основного мероприятия «Содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и элементов их обустройства» подпрограммы 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области» (в редакции от 29.12.2023).
Финансовое обеспечение мероприятия по ремонту проверяемой автомобильной дороги осуществлялось с использованием средств Дорожного фонда Орловской области. Распределение объемов бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской области, предусмотренных на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области, в том числе на ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Колпна – Белый Колодезь Первый – Просека на участке км 6 + 000 – км 11 + 155 в Колпнянском районе Орловской области утверждено постановлением Правительства Орловской области от 11.04.2024 № 257 на 2024 год в размере 84 888,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 37 207,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 47 681,2 тыс. рублей.
[bookmark: _Hlk130374162]Проектная документация на ремонт автомобильной дороги разработана КУ ОО «Орелгосзаказчик». На проектную документацию получено положительное заключение АУ ОО «Орелгосэкспертиза» о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта ремонта. Разработанная проектная документация утверждена постановлением Правительства Орловской области от 18.01.2024 № 15.
Для выполнения работ по ремонту покрытия автомобильной дороги 
по результатам проведения электронного аукциона заключен контракт 
№ 3-рт от 25.07.2024 с ООО «Газ Ресурс». 
По итогам проведенного контрольного мероприятия установлены следующие нарушения.
В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 12 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» включение в смету на ремонт покрытия автодороги затрат по укреплению обочин щебнем, исходя из стоимости щебня марки М800 вместо допустимого использования щебня марки М600, привело к завышению стоимости контракта на выполнение работ, что не обеспечивает принцип эффективности использования бюджетных средств, направленных на оплату ремонтных работ, на сумму 579,7 тыс. рублей.
В ходе проверки установлено, что КУ ОО «Орелгосзаказчик» контроль за исполнением подрядчиком обязательств по контракту и субподрядчиком 
по исполнению договоров субподряда осуществлялся не на должном уровне.
По результатам контрольного мероприятия в адрес начальника казенного учреждения Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» внесено представление в целях рассмотрения, анализа и устранения выявленных нарушений и недостатков.



